

بسمه تعالی

## معاون محترم فنی و عمرانی شهرداری تهران - جناب آقای صبوری دیلمی

موضوع: صورتجلسه نودودومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند با موضوع شفافیت حوزه فنی و عمران شهرداری تهران

با سلام و احترام

نودودومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند روز شنبه مورخ 98/09/16 با حضور جنابعالی و مدیران معاونت فنی و عمرانی، جناب آقای جعفری سرپرست اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت و نمایندگان معاونت مالی و اقتصاد شهری و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد و موارد زیر مورد توافق قرار گرفت. خواهشمند است دستورات لازم برای اجرا شدن این توافقات را صادر فرمایید:

1- مقرر شد راه اندازی سامانه جامع فنی و عمرانی به گونه ای پیگیری شود که از ابتدای سال 99 کلیه صورت وضعیت های حوزه فنی و عمرانی در کلیه مناطق 22 گانه و واحدهای تابعه شهرداری به صورت تمام الکترونیکی صادر شود.

2- مقرر شد فهرست کلیه پیمانکاران متقاضی همکاری با شهرداری تهران در حوزه فنی و عمرانی به همراه جزئیاتی نظیر تایید یا رد صلاحیت، علت رد صلاحیت، آیین نامه های بررسی صلاحیت و زمان بندی بررسی صلاحیت و همچنین فهرست سیاه پیمانکاران متخلف حداکثر ظرف مدت دو هفته روی وبسایت معاونت فنی و عمرانی منتشر شود.

3- مقرر شد با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات بهسازی معابر با جزئیاتی شامل حجم آسفالت، مساحت بهسازی شده، پیمانکار و هزینه بهسازی روی نقشه GIS برای عموم منتشر شود. همچنین مقرر شد در مرحله بعد، اطلاعات مربوط به حفاری شامل نشانی، متقاضی حفاری، هزینه، شیوه پرداخت (نقد یا غیرنقد)، تاریخ شروع و پایان مجوز نیز روی نقشه GIS به صورت عمومی منتشر شود.

4- در خصوص مغایرت میان داده‌های مربوط به پروژه‌های فنی و عمرانی که روی وبسایت این معاونت منتشر شده با داده‌های مربوط به این پروژه‌ها که در سامانه کنترل پروژه ثبت شده است و همچنین مغایرت آن‌ها با داده‌های نسخه مکتوب گزارش میزان پیشرفت این پروژه‌ها که از طرف معاونت فنی و عمرانی به شورا ارسال شده است مقرر شد در اولین گام، داده‌های منتشر شده روی وبسایت معاونت فنی و عمرانی از سامانه کنترل پروژه استخراج و در بازه‌های ماهانه به روزرسانی شود. در گام بعد و با راه‌اندازی کامل سامانه جامع فنی و عمرانی، اطلاعات سامانه کنترل پروژه از سامانه جامع فنی و عمرانی فراخوانی شود.

5- مقرر شد برای رفع مغایرت میان سامانه‌های جامع فنی و عمرانی و کنترل پروژه و برنامه‌ریزی بلندمدت برای ثبت دقیق و کامل اطلاعات مربوط به پروژه‌های احدائی و غیراحدائی، جلسات منظم کارشناسی با حضور نمایندگان معاونت فنی و عمرانی، اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و کمیته شفافیت و شهر هوشمند برگزار شده و نتایج آن به صورت مکتوب به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال شود تا میزان اجرا و پیشرفت اصلاحات لازم در خصوص فرآیند ثبت اطلاعات در سامانه‌های مذکور، در جلسات بعدی این کمیته با معاونت فنی و عمرانی مورد پیگیری قرار گیرد.

بهاره آروین،  
عضو و رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند  
شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای محسن هاشمی رفسنجانی  
عضو و رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مرتضی الویری  
اعضای محترم کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران  
معاون محترم برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران - جناب آقای مظاهریان  
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران - جناب آقای فرجود  
مدیرکل محترم مالی و اموال شهرداری تهران - جناب آقای زارعلی

161/28151

1398/10/07

0

سرپرست محترم اداره کل تدوین قوانین و امور شورا- جناب آقای صابونچی  
سرپرست محترم اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت- جناب آقای جعفری